

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

1. **Dotychczasowy wpływ pandemii COVID-19 na pierwotny harmonogram realizacji tej inwestycji.**
2. **Dotychczasowy wpływ pandemii COVID-19 na pierwotnie zakładane koszty realizacji inwestycji.**

W dniu 9 października 2020 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police („Projekt”), w którym m.in.: zwiększono wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 33,2 mln EUR oraz wydłużono harmonogramu realizacji projektu „Polimery Police” o 3 miesiące. O powyższym fakcie Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 45/2020 z dnia 9.10.2020 r. Zgodnie z treścią Aneksu nr 2, zwiększone wynagrodzenie obejmuje również skutki pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych restrykcji prawnych mogących mieć wpływ na generalnego wykonawcę lub realizację umowy EPC zaistniałymi do dnia 31 października 2020.

3. **Obecna sytuacja na placu budowy inwestycji Polimery Police (m.in. stopień zaangażowania osobowego w realizację inwestycji w stosunku do planu, sytuacji pandemicznej wśród zespołu realizującego prace budowlane, podjętych i planowanych działaniach mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi pandemii wśród zespołu, przedstawienie możliwego wpływu pandemii COVID-19 na harmonogram realizacji inwestycji, podjętych i planowanych działaniach mających na celu realizację inwestycji Polimery Police zgodnie z harmonogramem).**

Projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem (zgodnie z Aneksem nr 2). Projekt realizowany jest przy zabezpieczeniu wymaganych zasobów ludzkich.

Głównym działaniem mającym na celu przeciwdziałanie dalszym skutkom pandemii COVID-19 na harmonogram Projektu jest zwiększenie zaangażowania lokalnych firm wykonawczych w proces budowy. Wykonawca zmienił również podejście do sposobu transportu materiałów na budowę uwzględniając transport łączony oraz częściowe dostawy.

W celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający realizuje zalecenia epidemiologiczne w zakresach takich jak między innymi:

- obowiązkowe pomiary temperatury ciała,
- zmniejszenie ilości pracowników w pomieszczeniach biurowych wraz z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami i umożliwienie pracy zdalnej,
- ograniczenie spotkań bezpośrednich stosując środki komunikacji na odległość,
- zapewnienie środków do dezynfekcji,
- zapewnienie maseczek dla pracowników,
- zastosowanie kwarantanny prewencyjnej dla pracowników przyjeżdżających z krajów takich jak Indie i Filipiny,
- regularna dezynfekcja pomieszczeń, warsztatów i magazynów,
- zarówno Wykonawca jak i Zamawiający jest wyposażony w szybkie testy PCL, a w trakcie uzgodnień jest umowa na testy PCR.

4. **Obecnie szacowanego wpływu pandemii COVID-19 na dodatkowe zwiększenie kosztów realizacji inwestycji w tym przedstawienie ryzyka zwiększenia tych kosztów po stronie Grupy Azoty S.A.**

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „Spółka”) identyfikuje ryzyko związane z możliwością wystąpienia drugiej fali COVID-19 oraz ewentualnego wprowadzenia dalszych restrykcji prawnych mogących wywrzeć wpływ na realizację Projektu.

Spółka realizująca Projekt w porozumieniu z generalnym wykonawcą na bieżąco monitoruje stan zdrowia pracowników realizujących Projekt.

W ramach podpisanego Aneksu nr 2 do kontraktu EPC, uzgodniono, że generalny wykonawca Projektu zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających lub pozostających w związku z wybuchem epidemii Covid-

19 mogącymi mieć wpływ na generalnego wykonawcę lub realizację umowy EPC zaistniałymi do dnia 31 października 2020.

- 5. Inne okoliczności dotyczące realizacji inwestycji Polimery Police, które w ocenie Zarządu Grupy Azoty S.A. należy uwzględnić jako ryzyko mające wpływ na realizację tej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.**

Na dziś nie zostały zidentyfikowane żadne inne okoliczności mające wpływ na realizację inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.